
          

 

 

Project 地域協働専攻 地域環境科 グループ 

29 キャンパスを中心とした地域の環境及び景観の向上 

メンバー 
[ 生] 

佐々木 菜南 / 吉田 晃 / 佐藤 太一 /  泉 咲乃 / 

佐藤 綾菜 / 加茂  宜 / 橋本 真由子 

[担当 員] 三上 修 

【背景】 

    周辺では、近年、蛾の一種であるアメリカシロヒトリ（以下「アメシロ」）が 量発生し、次のような問題

が生じていた。 

・街路樹やキャンパスの樹木が食害されて景観が悪化する。 

・  の壁面に 量の幼虫が這い、 生および職員が不快な思いをする。 

・  の近隣住宅の壁面に 量の幼虫が這うため地域住民からの苦情が生じている。 

 

【目的】 

 そこで、次の2つの目的をもって活動をした。 

・街路樹および  構内の樹に、こもを巻くという安価で手軽だが、一般的には知られていない手法によ

って、アメシロの発生を抑え、上記の問題を直接解決する。 

・同様の被害は、日本全国で起きていることから、ウェブサイトを作成し、こもの巻き方、効果に関する情

報を発信し、その安価で手軽な駆除方法を広める。 

 

【概要】 

 以下の3つの活動をした。 

・アメシロの基本情報調査 

・こも巻きによる駆除実施 

・ウェブサイトの作成と公開 

 

【プロセスと成果】 

4-6月：アメシロの駆除に向けて、「生態・経路・歴史」「駆除方法」「被害報告」のテーマに分かれて、情報収

集に取り組んだ。集めた情報をまとめ、地域プロジェクト中間発表会で発表した。 

 

7-8月：  構内の木に41本、 外である八幡通りの街路樹木に29本のこもを巻き、こもに入った幼虫をこ

もごと回収し駆除した。八幡通りでは、街路樹29本で778匹を駆除した。これらは秋に数万匹の幼虫

を産みだすことになるので、それだけの幼虫による食害を事前に防いだことになる。 

 

9月以降：同様に秋に発生するアメシロを駆除するために、前述と同様にこもを巻き駆除を行った。さらに情

報発信のためにウェブサイトを公開し、活動の写真やスケジュールなども掲載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
こもを巻く様子 こもの中で蛹になったアメシロの幼虫 
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地域プロジェクト 

【総括と反省・今後の課題】 

前期の反省 

・4～6月は、アメシロに関する情報を共有し合い、プロジェクトメンバー同士で知識を深め合う事ができた。 

・八幡通りのこも巻きでは、こもによって景観を損なわないように注意し、見栄え良く巻くことができた。 

・地域住民から活動について問われた時には丁寧な説明を行い、関心を持ってもらえるよう注力した。 

・前期地域プロジェクト発表会では、共有し合った情報を中心に、アメシロの生態や歴史、こも巻きについ

て発表することができたが、音声の不具合が発生してしまった。事前確認が足りなかった。 

 

後期の反省 

・ホームページ作成では原稿を分担して効率よく作成することができた。情報発信する相手は一般の人で

あることを意識して、誰もが理解しやすい文章作りを心掛けた。 

・後期の活動開始時に原稿完成の期限を設定し、皆締め切りを遵守したことによって年末にはホームペー

ジを完成することができた。 

・後期地域プロジェクト発表会に向けて、前期の音声トラブルの反省をしリハーサルを行った。リハーサル

では実際に距離を取り、本番を想定して行った。音声が途切れていないか、パワーポイントの不具合は

無いかなど丁寧に確認した。本番では、問題無くスムーズに発表を進めることができた。 

・前期の活動と比較して、後期のこも巻きではチームワークが向上しスムーズな連携ができ、手際良く行

えた。 

・後期地域プロジェクト発表の準備ではホームページ作成用に作成した資料や原稿に基づいて作成した

ため効率よく発表原稿を完成することができた。 

 

【地域からの評価】 

・こも巻きを実施している際に、地域住民から声を

かけられることが何度かあった。 

・その時に、活動の応援をしていただいたり、活動

に興味を持っていただいた。 

・   新聞に活動を取り上げていただいた（2022

年8月9日夕刊「外来種のガ 量発生防げ    

 生 駆除へこも巻き」※報 の記録・P97に記事

掲載 ）。 

・このことで、私たちの活動がよりたくさんの人に知

ってもらえる良い機会になったと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年間スケジュール】 

前

期 

4月 

・生態・経路・歴史、駆除方法、被害

報告について情報収集し、発表し

合う 

5月 

6月 

7月 

・アメシロの幼虫発生に対し、7 月末

に 内と八幡通りにこもを設置 

・前期地域プロジェクト発表会 

8月 
・こもを回収 

・駆除の効果を検証 

後

期 

9月 ・アメシロの幼虫発生に伴い、こもを

9月末から10月初旬にかけて 内

と八幡通りに設置 

・ホームページ作成を開始 
10月 

11月 ・幼虫が入ったこもを回収 

12月 ・ホームページ完成 

1月 ・後期地域プロジェクト発表会 
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